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1. Einleitung

Dieses Merkblatt soll die wichtigsten Fragen beantworten, die sich den beauftragten Planenden (Architektinnen
und Architekten, Ingenieurinnen und Ingenieure) stellen. Die Inhalte bauen auf dem Management-Handbuch des
Amtes fur Hochbauten (AHB), den Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planungsleistungen und den
Ordnungen fir Leistungen und Honorare des SIA sowie der Dokumentation D0174 des SIA (,Modelle der
Zusammenarbeit®) auf.

2. Ausschreibung, Angebot und Vertragsbestandteile

Ausschreibung

Fir die Ausschreibung sind die Vorlagen der Auftraggeberin (Angaben zur Honorarofferte,
Honorarberechnungstabellen und Leistungsspiegel) zu verwenden, um die Vergleichbarkeit der Offerten
gewabhrleisten zu kdnnen.

Honorarangebot

Bei Einladungsverfahren und offenen/selektiven Verfahren wird eine rechtsguiltig unterzeichnete Honorarofferte
verlangt. Die Offerte muss vollstéandig ausgefillt sein. Die ausgeschriebenen Leistungen dirfen nicht verdndert
werden, Varianten und Optionen sind separat zu offerieren. Die Erstellung und Einreichung der Offerte wird nicht
vergutet.

Mit der Abgabe der Honorarofferte (respektive mit der Teilnahme am Planungswettbewerb) erklaren sich die
Planenden mit diesem Dokument sowie den Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB firr Planerleistungen* und
dem Vertrag fir Planerleistungen (AHB/KBOB)* einverstanden. Private Geschéaftsbedingungen finden keine
Anwendung.

Die weiteren verbindlichen Vertragsbestandteile sind:

- Standards und Richtlinien gemass Merkblatt — Vorgaben fir Bauvorhaben AHB**
- Wegleitung Projektékonomie AHB**

- Wegleitung Beschaffung von Planungs- und Werkleistungen**

- Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fuir Planungsleistungen (KBOB)**

* Diese Grundlagen werden nicht ausgedruckt und kénnen im Internet unter der Adresse https://www.stadt-
zuerich.ch/hbd/de/index/hochbau/beratung/honorarwesen-vertragsmanagement.html heruntergeladen oder
beim Amt fir Hochbauten bestellt werden.

** Diese Grundlagen werden nicht ausgedruckt und kdnnen im Internet unter der Adresse: https://www.stadt-
zuerich.ch/hbd/de/index/hochbau/bauausschreibungen/wegleitungen_vorlagen.html heruntergeladen oder
beim Amt fir Hochbauten bestellt werden.

3. Vertrag fir Planerleistungen

Planungsauftrage werden in aller Regel schriftlich erteilt. Fir Planungsauftrage wird der Vertrag (resp. die
Bestellung) fiir Planerleistungen KBOB verwendet. Kleinere Auftrage und Spezialauftrage werden mit einem
Auftragsschreiben bestatigt.

Die Rechtsform der Vertragspartner muss vor der Auftragserteilung geklart sein (AG, GmbH, ARGE usw.).

Die Beauftragten haben vorzukehren, dass allféllig zugezogene Dritte (Subplanende) ebenfalls die vertraglich
vereinbarten Bestimmungen befolgen. Insbesondere sind von diesen die Anforderungen an die
Arbeitsschutzbestimmungen, die Arbeitsbedingungen und die Gleichbehandlung von Frau und Mann einzuhalten.

Das Amt fir Hochbauten ist eine Dienstabteilung des )
. April 2020/Merkblatt_zu-Planungsauftraegen
Hochbaudepartements der Stadt Zirich M-System Nr. 186
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4. Leistungsumfang

Leistungsbeschreibung

Die Leistungen richten sich nach den Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, dem
Leistungsspiegel (AHB) sowie den SIA Ordnungen 102, 103, 105 und 108 (Ausgabe 2014). Zusatzleistungen und
Arbeiten von Spezialistinnen und Spezialisten sind detailliert zu beschreiben.

Teilleistungen

Die Teilleistungen richten sich nach den SIA Ordnungen 102, 103, 105 und 108 (Ausgabe 2014). Bei einer
Realisierung mit einer General- oder Totalunternehmung gelten besondere Bestimmungen (siehe Wegleitung zu
GU-/TU-Vertragen).

Empfohlene Teilleistungen fir typische Félle:

Bauaufgabe Teilleistungen Bemerkungen

Neubau, Erweiterung, Umbau 100 %

Gesamtinstandsetzung, Gesamterneuerung 100 %

Teilinstandsetzung, Teilerneuerung (Bsp. 95 % Abhangig von der Eingriffstiefe
Fassadenerneuerung)
Instandhaltung (Bsp. ,,Pinselsanierung”) 85 % Abhangig von der Eingriffstiefe

Die Teilleistungen kénnen projektspezifisch abweichen. Bei komplexen Bauaufgaben kann eine spezielle
Regelung getroffen werden. Bauingenieur- und Ingenieurleistungen verhalten sich analog.

5. Ubertragene Teilphasen

Die Auftragserteilung kann gesamthaft oder phasenweise erfolgen, wobei die Freigabe der einzelnen Teilphasen
abhangig ist von der Projektierungs- und Baukrediterteilung. Fir die Teilphasen werden Ublicherweise
Kostendécher oder Pauschalen festgelegt. Bei noch nicht abschéatzbaren oder offenen Positionen kénnen auch
Budgetbetrage (approximative Honorare) vereinbart werden.

Globalhonorare sind fir Leistungen vorgesehen, die tber einen grosseren Zeitraum hin erbracht werden (in der
Regel mehr als 3 Jahre) und folglich der Teuerung unterworfen sind. Die entsprechende Teuerungsberechnung
richtet sich ohne anderweitige Vereinbarung nach der Empfehlung KBOB.

Bei vorzeitiger Beendigung des Auftrages gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir
Planerleistungen.

6. Honorarberechnung

Honorare im offenen, selektiven oder Einladungsverfahren

Leistungen und Honorare von Architektinnen und Architekten sowie Ingenieurinnen und Ingenieuren sind
grundsatzlich als Ergebnis eines Wettbewerbsverfahrens (offenes, selektives oder Einladungsverfahren) zu
vereinbaren.

Entsprechend den Prinzipien geht ein im Wettbewerb erzieltes Ergebnis anderen Regelungen vor. Falls im
offenen Verfahren keine Honorarofferte eingereicht wird oder einzelne Honorarkomponenten fehlen, gelten die
Bestimmungen fir Honorare im freihandigen Verfahren.

Honorare im freihandigen Verfahren

Fir die Honorierung von Auftragen an Architektinnen und Architekten, Ingenieurinnen und Ingenieuren sowie
weiteren Fachspezialistinnen und Fachspezialisten (Dienstleistungsauftrage) im freihandigen Verfahren ist der
Stadtratsbeschluss Nr. 29 vom 17. Januar 2018 (Honorierung von Planungsleistungen) massgebend.
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Bei Vertragen mit einer Honorierung nach den Baukosten kommen folgende Z-Werte zur Anwendung:

- SIA 102: Z1=0,062, 22 = 10,58
- SIA 103: Z1=0,075,72=17,23

- SIA 105: Z1=0,062, 22 = 10,58
- SIA 108: Z1=0,066, 22 = 11,28

Der Stundenansatz betragt Fr. 132.— (exklusive Mehrwertsteuer). Projektspezifische Anforderungen sind mit den
Berechnungsfaktoren (Schwierigkeitsgrad, Anpassungsfaktor, Teamfaktor usw.) zu beriicksichtigen.

7. Honorar nach Baukosten

Die Berechnung des durchschnittlichen Zeitaufwandes in Abhangigkeit von den Baukosten erfolgt mittels der
Formel Tm =B x p/100 x n x /100 x r x U sowie den Prazisierungen in diesem Merkblatt.

Bei Wettbewerbsverfahren wird das approximative Gesamthonorar aufgrund der publizierten Konditionen im
Wettbewerbsprogramm ermittelt.

Bei Planerwahlverfahren ist die Honorarofferte massgebend. Fiir die Honorarberechnung sind zwecks
Vergleichbarkeit der Offerten die Berechnungstabellen vom AHB zu verwenden und die gelben Felder
auszufillen/anzupassen. Das Honorar ist mit den dafiir vorgesehenen gelben Feldern zu steuern. Abweichungen
von den vom AHB vorgeschlagenen Berechnungsfaktoren sind von den Planenden zu begriinden.

Im freih@ndigen Verfahren ist die verhandelte Honorarofferte massgebend.

Das Honorar fir die einzelnen Teilphasen wird vor Freigabe der jeweiligen Teilphase approximativ berechnet und
nach Abschluss der Phase riickwirkend aufgrund des letzten von der Stadt Ziirich bewilligten Kostenstandes
nachgerechnet und definitiv festgelegt. Fir die Realisierung wird tiblicherweise eine Pauschale auf Basis des
Kostenvoranschlags (inklusive Projektreserve, jedoch ohne Kreditreserven) vereinbart. Bei einer
Realisierungszeit von iber 3 Jahren kann ein Globalhonorar mit Teuerungsanpassung festgelegt werden.

Falls fur die Realisierung kein Pauschal- oder Globalhonorar vereinbart wird, erfolgt die definitive
Honorarabrechnung fur die Phase Realisierung aufgrund der provisorischen Bauabrechnung.

Anpassung der Leistungen und Honorare

Die Anderungen von Leistungen sind in jedem Falle vor der Inangriffnahme weitere Bearbeitungsschritte zu
klaren und schriftlich in einem Nachtrag zu vereinbaren. Vereinbarte Pauschalen (oder Globalen) werden nur
dann angepasst, wenn sich die vereinbarten Leistungen aufgrund von Projektdnderungen wesentlich verandern.
Die Projektentwicklung (Entwicklung des Projektes vom Vorprojekt zum Ausfiihrungsprojekt) sowie kleinere
(marginale) Projektanpassungen gelten nicht als wesentliche Anderungen.

Bei deutlicher Unterschreitung des Kostenvoranschlages (Nichteinhalten der vertraglich vereinbarten
Kostengenauigkeit) werden Pauschalen resp. Globalen aufgrund der provisorischen Bauabrechnung
nachgerechnet und riickwirkend korrigiert.

Bei Nichteinhalten vereinbarter Kostenziele oder Kostendacher sowie Mehrkosten und Kosteniiberschreitungen,
die durch die Beauftragten zu vertreten oder durch diese verschuldet sind, behalt sich die Auftraggeberin vor,
entsprechende Abziige am Honorar vorzunehmen.

Berechnungsfaktoren

Die in der Honorarofferte definierten Berechnungsfaktoren (Schwierigkeitsgrad, Anpassungsfaktor usw.) bleiben
wahrend der gesamten Vertragsdauer unverandert. Die Faktoren kénnen in begriindeten Fallen nach Absprache
mit der Fachstelle Honorarwesen/Vertragsmanagement angepasst werden.

Die Berechnungsfaktoren sind folgendermassen festzulegen:
- Schwierigkeitsgrad gemass der Komplexitat der Aufgabe
- Anpassungsfaktor entsprechend den projektspezifischen Erschwernissen und/oder Erleichterungen

0 Bei Wiederholung von Bauten und Anlagen ist die effektiven Erleichterung angemessen zu
beriicksichtigen, auch bei Wiederholung ganzer Gebaudetrakte oder Gebaudeteile
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0 Abzug bei Instandhaltungen, Instandsetzungen, Erneuerungen und Umbauten entsprechend
der effektiven Erleichterung (siehe unten)

0 Zuschlag fir lokale und/oder organisatorische Einfliisse, wie z.B.
=  Besondere Vorschriften

= Ubernahme der Generalplanerfunktion
=  Planung und/oder Realisierung in Etappen

0 Zuschlag fir Gartendenkmalpflege (Landschaftsarchitektur)

- Teamfaktor: In der Regel i = 1.0

0 Hoherer Faktor nur, wenn in der Ausschreibung oder im Wettbewerbsprogramm vorgesehen

- Faktor fir Sonderleistungen: In der Regel s = 1.0

0 Hoherer Faktor nur, wenn in der Ausschreibung oder im Wettbewerbsprogramm vorgesehen

- Erhaltung von Bauten und Anlagen:

o Faktor fur Umbau, Unterhalt und Denkmalpflege (U) entsprechend den projektspezifischen

Erschwernissen

Erleichterung der Leistungserbringung

Seite 4/11

Bei Instandhaltungen, Instandsetzungen, Erneuerungen und Umbauten kann beim Honorar nach Baukosten der

Anpassungsfaktor reduziert werden, wenn die Arbeiten nicht im gleichen Umfang wie bei einem Neubau zu

erbringen sind. Insbesondere betrifft das die Plane und Pflichtenhefte. Die Reduktion hat keinen Einfluss auf die
vereinbarten Teilleistungen und die damit verbundene Verantwortung der Planenden.

Empfohlene Reduktion:

Leistung Reduktion Resultierender Faktor
Gesamtinstandsetzung, Gesamterneuerung 5% r=0.95
Teilinstandsetzung, Teilerneuerung (Bsp. 15% r=0.85
Fassadenerneuerung)

Instandhaltung (Bsp. ,,Pinselsanierung”) 25 % r=0.75

Grundleistungen

Die folgenden Leistungen geméss SIA-Ordnungen 102, 103, 105 und 108 (Ausgabe 2014) gelten ebenfalls als

Grundleistungen:

- Nutzungsvereinbarung als Teil des Projektpflichtenheftes
- Anpassen von CAD und EDV an die Richtlinien der Stadt

- Unterstiitzung bei Verhandlungen mit Behérden und Kommissionen

- Raumblatter

- Projektanpassungen zur Kostenreduktion und Anpassen des Kostenvoranschlages (bei durch die

Beauftragten zu vertretende Nichteinhaltung vereinbarter Kostenziele oder Kostendécher)

- Unterstiitzung bei Informations- und Offentlichkeitsanlassen

- Erstellen der Unterlagen fur Subventionseingaben
- Mitwirken bei der Behandlung von Einsprachen

- Mitwirken bei der Behandlung von Rechtsmittelverfahren

- Aufstellen, Uberwachen und Nachfithren eines detaillierten Zahlungsplans
- Vorbereiten von Planen und Dokumenten fiir die Bauwerksbewirtschaftung

- Mitwirken bei der Arbeit von pildenden Kunstlern, Innenarchitekten und weiteren Gestaltern
- Erstellen bzw. Kontrolle von Uberwachungs- und Massnahmeplanen sowie Betriebsinstruktionen

- Erstellen von Unterhaltsplanen

- Erstellen von Pflegeanleitungen und Beschrieben (Erstellungspflege)

Die weiteren Leistungen, die ebenfalls als Grundleistungen gelten, sind im Leistungsspiegel detailliert

beschrieben. Dazu gehéren insbesondere:

- Ubernahme von Bestandesplanen ins CAD
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- Einsatz eines professionellen Projektraums; siehe dazu Art. 12

- Alle durch Baudkologische Anforderungen ausgeldsten Arbeiten

- Alle durch Anforderungen des Energiestandards ausgelésten Arbeiten

- Erstellen der erforderlichen Zwischendokumentationen (Vorprojekt, Bauprojekt)

- Erfassen und Ablegen der eingegangenen Angebote

- Kostengliederung und Kostenreporting

- Beihilfe bei der Aufteilung der Kosten in gebundene/ungebundene resp. wertvermehrende/werterhaltende
Ausgaben

- Ermitteln von Kostenkennzahlen

- Zusammenstellen einer Dokumentation des Bauwerks

- Einsatz einer professionellen Mangelsoftware (anstelle von Mangellisten); siehe dazu Art. 12

Aufwandbestimmende Baukosten

Die aufwandbestimmenden Baukosten sind projektspezifisch festzulegen.

Nur teilweise zu den aufwandbestimmenden Kosten zahlen

- Katalogmobiliar und -ausstattung (50 %)

- Betriebsanlagen, Betriebsausriistung (10-100 %, je nach Leistungsumfang)

- Gastronomieanlagen, Gastronomieausristung (10-100 %, je nach Leistungsumfang)

- Umgebungsanlage (50 % bei Planung und Realisierung durch
Landschaftsarchitektinnen/Landschaftsarchitekten)

- Umgebungsmobiliar und -ausstattung (25 % bei Planung und Realisierung durch
Landschaftsarchitektinnen/Landschaftsarchitekten)

- Kunst- und Bau-Objekte (10-100 %, je nach Leistungsumfang)

- Fachkoordination (SIA 108, Art. 9) (50-100 %, bei komplexen Bauvorhaben mit hohen
Koordinationsanforderungen)

- Vorgefertigte Provisorien, Container (50 %)

- Spez. Fundationen, Baugrubensicherung (75 % bei Planung und Fachbauleitung durch

Ingenieurinnen/Ingenieure)

Nicht zu den aufwandbestimmenden Kosten zahlen auch

- Kosten fiir Auftrage, die von den VBZ (Geleise- und Fahrleitungsbau), den Werken, der Polizei (Grabarbeiten
und Liefern sowie Verlegen von Leitungen) sowie von Griin Stadt Zirich ausgefiihrt und beaufsichtigt werden

- Entsorgungs-, Recycling- und Deponiegebiihren, Sanierung belasteter Baugrund

- Standardmobiliar IMMO (,ziri@work", ,ziri@school", Stiihle, Erganzungsmobiliar, Beleuchtung und
Spezialmobiliar gemass Mobiliarkatalog Verwaltung und/oder Mobiliarkatalog Schulen, Kindergarten,
Betreuung)

- Nicht standardisiertes IMMO-Mobiliar (Auftrag wird direkt durch IMMO/IDA erteilt)

- Spezialmobiliar IMMO (,aus gesundheitlichen Griinden*)

- Gerate, EDV-Ausriistungen, Verbrauchsmaterial

- Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen

8. Honorar nach Zeitaufwand

Die Berechnung des Honorars nach dem effektiven Zeitaufwand erfolgt in der Regel nach mittleren
Stundenansatzen. Zur Anwendung kommen die offerierten, jedoch maximal die von der Stadt Ziirich bewilligten
Stundenansétze.

Die Honorierung nach Qualifikationskategorien kommt nur fiir besonders zu vereinbarende Leistungen, die den
Einsatz spezifischer Qualifikationen und Fahigkeiten erfordert, zur Anwendung.

Das Honorar nach Zeitaufwand kann als verbindliches Kostendach, Pauschale oder Globale festgelegt werden.

Die Anderungen von Leistungen sind in jedem Fall vor der Inangriffnahme weiterer Bearbeitungsschritte zu klaren
und schriftlich in einem Nachtrag zu vereinbaren. Ohne schriftliche Vereinbarung geht eine allfallige
Uberschreitung des Kostendaches voll zu Lasten der Beauftragten/des Beauftragten.
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Mit ihrer/seiner Abrechnung reicht die Beauftragte/der Beauftragte die Arbeitsrapporte ein. Sie/er verpflichtet sich,
den stadtischen Vertretern jederzeit Einsicht in samtliche Unterlagen der Stundenbuchhaltung zu gewahren. Die
von der Beauftragten/dem Beauftragten erbrachten Leistungen fiir birointerne Organisation (Betriebsleitung,
Personalfiihrung, Akquisition, interne allgemeine Dienste usw.) werden nicht separat vergitet.

9. Weitere Honorarbestandteile

Gesamtleitung

Die Gesamtleitung wird normalerweise durch die Architektin/den Architekten wahrgenommen und ist im Honorar
nach Baukosten enthalten.

Die Funktion der Gibergeordneten Gesamtleitung wird nur in besonderen Féllen eingefiihrt. Voraussetzung dazu
ist die Koordination mehrerer eigenstandiger Projekte, die von verschiedenen Teams resp. von verschiedenen
Amtern verantwortet werden und keiner einheitlichen Fiihrung unterliegen.

Fachkoordination der Gebaudetechnik

Die Fachkoordination wird als Teil der Gesamtkoordination durch die Arbeitsgruppe unter der Leitung der
Architektin/des Architekten erbracht und nicht zusatzlich honoriert. Bei komplexen Bauvorhaben kann eine
besondere Fachkoordination beauftragt werden. Das entsprechende Honorar wird zusétzlich vergutet.

Generalplaner

Verlangt die Auftraggeberin eine Generalplanerfunktion, wird das Honorar der Grundleistungen des
Gesamtauftrages (ohne Zusatzleistungen) um maximal 5 % erhéht. Der Zuschlag wird im Anpassungsfaktor
beriicksichtigt.

Arbeitsgemeinschaften und Subplanende

Fir die Bildung von Arbeitsgemeinschaften wird keine Erhdhung des Honorars gewahrt, auch wenn diese von der
Auftraggeberin verlangt wird. Der Beizug von Subplanenden durch die Beauftragten erfolgt stets auf eigene
Kosten. Die Auftraggeberin ist befugt, diesen Dritten direkte Weisungen zu erteilen. Die Auftraggeberin informiert
die Beauftragten umgehend Uber die erfolgte Weisung.

Spezialistinnen und Spezialisten
Bei normal anspruchsvollen Bauten (,Normhaus") werden bei Bedarf folgende Spezialistinnen und Spezialisten
von der Auftraggeberin beauftragt und honoriert:

- Bestandes- und Geb&udeaufnahmen

Geologie und Vermessung

- Bauphysik und Akustik

- Brandschutzplanung (ab QSS-Stufe II; fir einen klar abgegrenzten Gebaudeteil)

Falls die Architektin/der Architekt weitere Spezialistinnen/Spezialisten hinzuziehen, erfolgt das auf eigene Kosten
und Verantwortung. Insbesondere betrifft das die Leistungen fiir die:

- Gesamtleitung, Bauleitung und Kostenplanung
- Erschliessung durch Verkehrsanlagen und Werkleitungen
- Kanalisation

- Abbriiche, Raumungen, Riickbau

- Sicherung und Provisorien

- Blitzschutzplanung (ausserer Blitzschutz)

- Brandschutzplanung (QSS-Stufe I)

- Farbplanung

- Fassadenplanung

- Lichtplanung

- Sicherheits- und Schliessplanung

- Signaletikplanung
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Fir Bauten oder Bauteile mit einem hohen Komplexitétsgrad (Schwierigkeitsgrad n >= 1.1) kdnnen von der
Auftraggeberin fallweise zusétzliche Spezialistinnen und Spezialisten bewilligt werden, wobei das entsprechende
Honorar zwischen der Architektin/dem Architekten (resp. der Ingenieurin/dem Ingenieur) und der Auftraggeberin
zu je 50 % aufgeteilt wird.

Begleitung von Kunst und Bau-Projekten

Die beauftragten Architektinnen und Architekten haben bei einer gleichzeitig vorgesehenen Realisierung eines
Kunstprojektes in der Regel folgende Grundleistungen zu erbringen:

- Teilnahme am Auswahlverfahren von Kunstprojekten und den damit verbundenen Sitzungen

- Begleitung und Unterstiitzung von Kinstlerinnen und Kiinstlern, Innenarchitektinnen und Innenarchitekten
und weiteren Gestaltern bei der Projektierung und Ausfiihrung

- Gegebenenfalls Zeichnen von Detailplanen und Baueingaben, Bearbeiten von Baugesuchen sowie
Abklarungen bei den Amtern

10. Nebenkosten

Die Honorar-Nebenkosten sind generell als Pauschale (in % der Honorarsumme) festzulegen. Die Pauschale
erleichtert die Nebenkostenabrechnung fiir die Auftraggeberin (keine Kontrolle einzelner Rechnungen) und
ermdglicht es den Planenden, ihre bevorzugten Reprobetriebe zu berlicksichtigen. Falls keine Pauschale
vereinbart wird, ist ein maximales Kostendach festzulegen.

Wettbewerbe (Jurymitglieder und Fachpersonal)

Folgende Nebenkosten werden entschadigt:

- Reisekosten ausserhalb des Lokalrayons (Zircher Verkehrsverbund) werden mit Fr. —.60/km oder Tarif
Halbtax vergutet. Fir Flugreisen wird der Tarif Economy bezahilt.

- Unterkunft und Verpflegung (Ubernachtung: max. Fr. 150.—; Hauptmabhizeit: Fr. 25.-)
Folgende Nebenkosten werden nicht entschadigt:

- Reisekosten innerhalb des Lokalrayons (Gemeindegebiet der Stadt Zirich)

- Reisezeit

Planungsauftrdge (Architektinnen und Architekten, Ingenieurinnen und Ingenieure)

In der pauschalen Nebenkostenvergiitung enthalten sind in der Regel:

- Samtliche Reisekosten (Sitzungsort ist Zirich)

- Allféllige Spesen, wie z.B. Unterkunft und Verpflegung

- Dokumentation aller Projektphasen; insbesondere die Dokumentation des Vorprojekts, des Bauprojekts und
des realisierten Bauwerks

- Samtliche fur die Auftragserledigung erforderlichen Arbeitsmodelle, Fotografien, Plane, Kopien und
Datentrager sowie die Kosten fur Biroinfrastruktur, Biromaterial, Porto, Telefon, Mobiltelefone,
Computerinfrastruktur und Internet

- Alle erforderlichen Unterlagen fur das Bewilligungsverfahren

- Alle erforderlichen Ausschreibungs- und Ausfiihrungsunterlagen (fur Dritte und Unternehmer)

- Betrieb eines elektronischen Projektraums (falls erforderlich)

- Versicherungspramien (Berufshaftpflicht)

- Kosten fiir Baustellenbiiros (Infrastruktur und Betrieb ohne Miete Baubaracke/Baucontainer)

Empfohlener Ansatz fiir Nebenkosten:

Leistungen Ansatz Bemerkungen
Architekturleistungen 3-5 %* der Honorarsumme | Inklusive Betrieb eines Projektraums
Bauingenieurleistungen 3-5 %* der Honorarsumme

Landschaftsarchitekturleistungen | 3-5 %* der Honorarsumme

Ingenieurleistungen 3-5 %* der Honorarsumme




Stadt Ziirich Seite 8/11
Amt fUr Hochbauten

Besondere Fachkoordination 3-5 %* der Honorarsumme

General-/Gesamtplanerleistungen | 3-5 %* der Honorarsumme | Inklusive Betrieb eines Projektraums

* Berechnung:

- 3 % der Honorarsumme bei Erstellungskosten tiber 100 Millionen Franken
- 4 % der Honorarsumme bei Erstellungskosten zwischen 2 Millionen und 100 Millionen Franken
- 5 9% der Honorarsumme bei Erstellungskosten bis 2 Millionen Franken

Samtliche Dokumente sind der Auftraggeberin, dem Kunden und den beteiligten Planenden elektronisch und
ausgedruckt zur Verfiigung zu stellen. Die ausschliessliche elektronische Ubermittlung (zum selber Ausdrucken)
ist nur mit Zustimmung des Empféangers zuléssig.

Die CAD-Richtlinie (AHB) regelt die Einzelheiten zur Erstellung der Dokumentation. Die Richtlinien gelten generell
fur alle im Auftrag der Stadt Zurich erstellten Plane und Dokumente.

Folgende Nebenkosten werden nur ausnahmsweise und nach vorheriger Bewilligung der Auftraggeberin
zusatzlich entschadigt:

- Von der Auftraggeberin verlangte Reisen ausserhalb des Lokalrayons (Zircher Verkehrsverbund) werden mit
Fr. —.60/km oder Tarif Halbtax vergutet. Fur Flugreisen wird der Tarif Economy bezahilt.

- Damit verbundene Kosten fiir Unterkunft und Verpflegung (Ubernachtung: max. Fr. 150.—; Hauptmabhizeit: Fr.
25.-)

- Von der Auftraggeberin bestellte fotografische Arbeiten, Publikationen, Informationsmaterial und Modelle

- Einsatz von Spezialgeraten

- Spezielle Gebihren und Versicherungen

- Von der Auftraggeberin bestellte Drittleistungen

Folgende Nebenkosten werden nicht entschadigt:

- Reisezeit
- EDV-Aufwendungen und Anpassungen an die CAD-Richtlinie (AHB)

11. Kopier-/ Druck- und Plotkosten

Falls keine Pauschale vereinbart wird, kommen die effektiv bezahlten Preise gemass Abrechnung zur
Anwendung. Die entsprechenden Rechnungen sind durch die/den Beauftragten kontrolliert und visiert monatlich
der Auftraggeberin zur Zahlung anzuweisen. Fir burointerne Kopien gelten die unten genannten Anséatze.

Maximale Ansatze fur birointerne Kopien:

Bezeichnung Ansatz (Fr.) Bemerkungen

Planplot s/w 8.00 /m2 Papier weiss 90-110g/m2
Planplot mehrfarbig 16.00 /m2 Papier weiss 90-110g/m?2
Plankopie s/w 11.20 /m2 Papier weiss 90 g/m2
Plankopie mehrfarbig 36.00 /m2 Papier weiss 90 g/m2
Falten 1.50 /m2

Kopie A4 s/w 0.20 Papier weiss 80 g/m2
Kopie A4 mehrfarbig 1.20 Papier weiss 80 g/m2
Kopie A3 s/w 0.30 Papier weiss 80 g/m2
Kopie A3 mehrfarbig 1.80 Papier weiss 80 g/m2
Scan s/w 12.80 /m2 Digitalscan TIF/PDF
Scan mehrfarbig 16.00 /m2 Digitalscan TIF/PDF
CD/DVD 20.00 /stuck CD-R oder DVD brennen
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Die Ansétze verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer. Bei Grossformaten wird nach dem effektiven Schnittrand
mit einem Zumass von 5 cm gerechnet.

Papierqualitat:

- Kleinformat: 100 % Altpapier, chlorfrei und rezykliert
- Planplots: Weisses Papier, beschichtet (coated), mindestens 90 g/m2

12. Projektraume und Mangelsoftware

Fir grossere Bauvorhaben (ab 20 Millionen Franken Bausumme) ist von der/vom Gesamtleitenden (in der Regel
die Architektin/der Architekt) ein elektronischer Projektraum (auch ,Planraum” oder ,Projektplattform” genannt) fiir
den Datenaustausch einzurichten. Fir die Erfassung von Mangeln und Kontrolle der Mangelbehebungen ist von
der/vom Gesamtleitenden (in der Regel die Architektin/der Architekt) eine geeignete Mangelsoftware (anstelle von
Mangellisten) einzusetzen.

Die Wahl des Projektraums und des Projektraumbetreibers resp. der Mangelsoftware ist in Absprache mit der
Fachstelle Honorarwesen/ Vertragsmanagement AHB zu treffen.

Der Projektraum hat folgende Mindestanforderungen (Basisfunktionen) zu erfillen:

- Leistungsfahige Internet-Plattform mit professionellem Support

- Login fur sdmtliche Mitglieder des Planungsteams inklusive Auftraggeber

- 24h-Verfligbarkeit wahrend der gesamten Planungszeit

- Strukturierte Ablage nach Projektphasen und Planenden

- Bezeichnung der Plane und Dokumente gemass Richtlinie fiir den Datenaustausch AHB
- Integrierte Druck-/ Plotfunktion

- Individuelle Abrechnung der Kosten nach beteiligten Planenden

Die Méangelsoftware hat folgende Mindestanforderungen (Basisfunktionen) zu erfillen:

- Zentrale Online-Datenbank

- Alle Beteiligten (Bauherrschaft, Bauleitung, Unternehmungen) haben Zugriff auf eine zentrale, aktuelle
Mangelibersicht

- Méngelerfassung per Tablet / Smartphone direkt auf der Baustelle oder am PC im Biro

- Jeder Mangel kann verortet und im hinterlegten Grundriss markiert werden

- Jedem Mangel kénnen Fotos, Audio-Aufnahmen, Plane und weitere Dokumente angehangt werden

- Mangelzuweisung und Rickmeldung des Unternehmers kann per Mail erfolgen

- Personliche Filter fir Mangellisten

- Dokumentation der Mangel-Historie

- Verwaltung der Gewabhrleistungs- oder Mangelbeseitigungsfristen

- Nach Ablauf der Garantiefrist: Archivierung aller Mangel inkl. Behebungshistorie

13. Zahlungsmodalitaten

Die Beauftragte/der Beauftragte hat Anrecht auf Abschlagszahlungen im Umfang von 80-95 % der erbrachten
Leistungen. Der Riickbehalt auf Akontozahlungen betragt 10 % bei Honoraren bis Fr. 300 000.— und wird nach
Ubergabe der vollstandigen Bauwerksdokumentation und genehmigten Schlussabrechnung ausbezahlt. Bei
Honoraren tber Fr. 300 000.— wird der Rickbehalt auf 5 % reduziert. In besonderen Féllen (Kleinprojekte bis
100 000.— Gesamthonorar) behélt sich das AHB vor, den Riickbehalt auf maximal 20% zu erhdhen.

Bei Eignung kann auch ein Zahlungsplan (in der Form eines Rechnungsstellungsplans) vereinbart werden, wobei
zu beachten ist, dass nie mehr als die erbrachten Leistungen vergutet werden.

In jedem Fall hat die Beauftragte/der Beauftragte jeweils bis Mitte Dezember fiir samtliche erbrachten, aber noch
nicht verrechneten Leistungen Rechnung zu stellen.
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14. Rechnungsstellung und Bezahlung

Die Rechnungen sind unter Angabe der Auftrags- und BAV-Nummer, der Unternehmernummer und der Bestell-
und BKP-Nummer sowie der MWST- und UID-Nummer der/des Beauftragten und des Mehrwertsteuerbetrages,
welcher separat auszuweisen ist, an nachfolgende Rechnungsadresse einzureichen:

Fir Bauvorhaben (BAV-Rechnungen):
Bauherrschaft (z.B. Liegenschaften Stadt Ziirich)
c/o Stadt Zurich

Amt fir Hochbauten (4020-SC)
Lindenhofstrasse 21

Postfach

8021 Zirich

Fir Auftrage ohne BAV-Nummer (AHB-Rechnungen):
Stadt Zirich

Amt fir Hochbauten (4020)

c/o Scan-Center der Stadt Zirich

Postfach

8010 Zirich

Honorare und Nebenkosten sind separat in Rechnung zu stellen.

Das Amt fir Hochbauten leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 resp. 45 Kalendertagen (Akontorechnungen
30 Kalendertage; Schlussrechnungen 45 Kalendertage) ab Eingang der Rechnung.

15. Versicherungen

Bei allen Planungsauftragen ist zu kontrollieren, dass gliltige, der Bauaufgabe angepasste Versicherungen
abgeschlossen werden. Die Versicherungsgebiihren sind im Grundhonorar der Planenden enthalten und werden
nicht zuséatzlich vergutet.

Wichtigste Versicherungen:

Vertragspartner Versicherung Bemerkungen
Einzelplanende (P) Berufshaftpflicht Mindestdeckung und Selbstbehalt regeln
Generalplanende, Berufshaftpflicht mit Mindestdeckung und Selbstbehalt regeln
Gesamtplanende (GP) Erweiterung fur Subplaner
Planergemeinschaften Berufshaftpflicht Mindestdeckung und Selbstbehalt regeln
(ARGE) (Konsortialversicherung)
Generalunternehmen / Spez. Berufshaftpflicht fur Grunddeckung und Selbstbehalt regeln
Totalunternehmen GU/TU

Bauwesenversicherung

Die von Einzel- und Gesamtplanenden beauftragten Subplaner (Subunternehmen) miissen mitversichert sein
("Subplanerklausel). Die entsprechende Versicherungsdeckung muss in der Police explizit erwahnt sein.

Die Auftraggeberin schliesst bei Grossprojekten ublicherweise eine spezielle Bauplatzversicherung fur alle
Beteiligten ab. Fir diese wird den Planenden maximal 0,3% (3 Promille) vom Gesamthonorar abgezogen.

16. Unternehmerrechnungen

Die/der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmenden korrekt adressiert und mit dem
Eingangsdatum gestempelt werden.

Die Prif- und Weiterleitungsifrist fir ordnungsgeméass abgefasste Rechnungen betragt maximal 10 Tage nach
Eingang bei der/beim Beauftragten.

Bei Schlussrechnungen betragt die Priif- und Weiterleistungsfrist fir ordnungsgemass abgefasste Rechnungen
maximal 20 Tage nach Eingang bei der/beim Beauftragten.
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17. Haftung und Garantien

Die Beauftragten haften fiir die vertraglich vereinbarte Auftragserfillung. Wichtige Zielwerte in einem
Bauvorhaben kdnnen mit einem Riickbehalt, einer Solidarbiirgschaft und/oder Bank-/Versicherungsgarantie
gesichert werden.

Wichtigste Garantien:

Vertragspartner Garantie Bemerkungen

Alle Planenden Ruckbehalt Akontozahlungen:
10 % auf Akontozahlung (bei Gesamthonorar <
Fr. 300 000.-) resp.

5 % auf Akontozahlung (bei Gesamthonorar >=
Fr. 300 000.—; mindestens jedoch Fr. 30 000.-)

In besonderen Féllen (Kleinprojekte mit einem
Gesamthonorar <= Fr. 100 000.—) behalt sich das
AHB vor, den Rickbehalt auf maximal 20% zu
erhdhen, maximal jedoch Fr. 10 000.—.

Nebenkosten:
Auf Nebenkosten wird kein Riickbehalt
vorgenommen.

Garantiearbeiten:

1,5 % der Honorarsumme fiir die Leitung der
Garantiearbeiten bis zur Schlusspriifung
(nur bei Gesamthonorar > Fr. 100 000.-)

Generalunternehmen / Bietergarantie, Hohe und Laufdauer regeln

Totalunternehmen Anzahlungsgarantie

Generalunternehmen / Erflllungsgarantie Hohe und Laufdauer regeln

Totalunternehmen

Generalunternehmen / Sicherheit fur Hohe und Laufdauer regeln

Totalunternehmen Mangelbehebung

Alle Planenden Systemgarantie Bei komplexen Gesamtsystemen (Fassade etc.)

Alle Planenden Kostengarantie Hohe und Laufdauer regeln




